

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE

Commune de **SAINT MARTIN D'AUXIGNY (18110)**

Département du Cher

Décision n°2024-45

**DECISION PORTANT SUR LA SIGNATURE DE L'AVENANT
N°1 AU LOT 13 CHAUFFAGE DU MARCHÉ DE TRAVAUX
« REHABILITATION DE L'ÉCOLE MATERNELLE »**

Le Maire de la commune de Saint Martin d'Auxigny,

Vu notamment les articles L2122-22 et L 2334-32 et suivants le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délégation accordée à M. le maire par délibération n°20220620-02 du conseil municipal en date du 20 juin 2022,

Considérant que, dans le cadre du marché de travaux « réhabilitation de l'école maternelle », il est nécessaire d'ajuster le projet en raison des découvertes en cours de chantier : remplacement radiateurs plinthes et modification d'un mitigeur.

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public lot n°13 :

Montant initial du marché public lot n°13 :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : + 25 454,82 €
- Montant TTC : + 30 545,78 €

Montant de l'avenant n°1 :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : + 4 579,27 €
- Montant TTC : + 5 495,12 €
- % d'écart introduit par l'avenant : + 17,99 %

Nouveau montant du marché public lot n° 13 :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 30 034,09 €
- Montant TTC : 36 040,90 €

DECIDE

- de **conclure** l'avenant de plus-value détaillé ci-dessus,
- de **signer** cet avenant ainsi que tout document se rapportant à son exécution.

Le Maire,

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

Notifié/publié sur le site internet de la collectivité le**28 NOV. 2024**.....

Fait à Saint Martin d'Auxigny,
le 27/11/2024

Le Maire

Fabrice CHOLLEY

